

AS OY ESPOON VUORIKAUNOKKI
HAAPANIEMENRINNE 5, 02940 ESPOO

JULKISIVUJEN JA RÄYSTÄSRAKENTEIDEN HUOLTOMAALAUSSANKE ALKAA

Kiinteistön julkisivuihin kohdistuva huoltomaalaussanke alkaa ma 05.05.2014 A-talosta.

Asennustelineiden pystytystä varten pyydämme ystävällisesti siirtämään irtaimiston pois rakennusten välittömästä läheisyydestä (noin 2 metriä) ennen kuin työt asuinrakennuksessanne aloitetaan. Lisäksi parvekkeet tulee tyhjentää irtaimistosta, koska sekä julkisivupinnat että kattorakenteet huoltomaalataan. Mikäli teillä on parvekelasitus asunnossanne, tulee lasitus olla avattuna ennen kuin työt kyseisessä rakennuksessa alkavat. **Työt aloitetaan aakkosjärjestyksessä A-talosta ja seuraavaan taloon siirrytään edellisen ollessa miltei valmis.** Urakoitsija tiedottaa aina seuraavan talon asukkaita ennen töiden alkamista erillisellä tiedotteella. Aikataulu selviää urakoitsijan alustavasta aikataulusuunnitelmasta (liitteenä). Urakan arvioitu kokonaiskesto on noin 2 kuukautta, mutta mahdolliset sadepäivät saattavat pitkittää alustavaa urakka-aikaa. Asukkaiden tulee välttää turhaa liikkumista telineiden välittömässä läheisyydessä töiden ollessa käynnissä.

Välittömästi töiden valmistuttua urakoitsija jakaa asuntokohtaisen puute-/virhelistan jonka voitte täyttää. Palautus taloyhtiön yhteiseen postilaatikkoon, joka löytyy roskakatoksen vieressä olevista postilaatikoista.

Taloyhtiön yhdelle vieraspaikalle sijoitetaan maalareiden taukopaikka (pieni asuntovaunu). Taloyhtiön alueella voi myöhemmin tulla myös Baja-maja, mutta tarve ja paikka katsotaan myöhemmin.

YSTÄVÄLLISIN TERVEISIN

AS OY ESPOON VUORIKAUNOKIN HALLITUKSEN PUOLESTA

TEKNINEN ASiantuntija MARKO SARIN
KARAKALLION HUOLTO OY

Yhteystiedot tarvittaessa:

Valvoja: Tekninen asiantuntija Marko Sarin, Karakallion Huolto Oy,
puh. 044 720 4235, marko.sarin@karakallionhuolto.fi

Julkisivu-urakoitsija: Ilkka Saario, Maalausliike Ilkka Saario Oy,
puh. 0400 703 236, ilkka.saario@gmail.com

As Oy:n hallitus: hallitus@vuorikaunokki.fi

ML ILKKA SAARIO OY

As Oy Espoon Vuori-

kaunokki

Julkisivujen puuosien

kunnostus- ja maalaus

Vaihtoehto 2

URAKKA-AIKATAULUKKO 2014

kaukusi	huhti	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu																			
työvaihe	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	
Talo 1 ns.mallityö A			#####	#####																					
Talo 2 B				###																					
Talo 3 C					###																				
Talo 4 D						###																			
Talo 5 E							###																		
Talo 6 F								#####																	
Talo 7 G									###																
Talo 8 H										##															
Talo 9 I											##														
Talo 10 J												##													
Talo 11 K													##												
Talo 12 L														##											
Talo 13 M															##										
Loppusivous																#####									