

# Laajakoskenjärven kunnostushanke

## 1. Yleistä

Laajakoskenjärvestä tuli järvi vuonna 1929 tehdyn Laajakoskenkosken perkauksen jälkeen, jolloin joen vedenpinta laski 0,5-0,7 metriä. Sitä ennen se oli joen laajentuma lahdeke.



Kuva 1. Laajakoskenjärvi ennen vuoden 1929 Laajakosken perkausta

Kosken perkauksen jälkeen tuli ongelmaksi järveen laskevan Hevossuonojan vesien pääsyn estyminen Kymijokeen luontaista uomaa pitkin. Aleen maanomistajat esittivät valtiolle, että se avaisi järvestä uoman Kymijokeen ja vuonna 1937 kaivettiin tuo lasku-uoma järvestä etelään, joka nimettiin Uituksi

Järvi on NATURA-kohde ja paikallisesti myös merkittävä lintuvesikohde. Metsästysseura ja maanomistajat huolestuivat vuosien kuluessa järven tulevaisuudesta ja voimakkaasta umpeenkasvusta. Syksyllä (marraskuussa 2018) seura pyysi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edustajia tutustumaan kohteeseen ja neuvottelemaan mahdollisuuksista erilaisiin kunnostustoimiin. Valtion rahoitusta kohteelle selvitettiin yhdessä ELY-keskuksen kanssa, mutta vasta loppukesällä 2021 alkoi näkyä ns. "vihreää valoa", kun valtiolle oli avautumassa HELMI-rahoituksen puolelta ns. Kunta- ja Järjestä-Helmi erityisavustushankekokonaisuus.

Vuosikokouksessaan 2020 seura päättänyt hakea kohteelle HELMI-rahoitusta. Syksyllä 2021 metsästysseura laati hakemuksen Kunta- ja Järjestö-Helmi erityisavustushankkeiden rahoitushakuun. Myönteinen rahoituspäätös hankkeelle saatiin 1.4.2022.



Kuva 1. Yleiskuva järveltä kesän 2024 kunnostustöiden jälkeen

Metsästys oli omarahoitteisesti tehnyt järvellä syyskuussa 2021 noin 4 hehtaarin alueelle kaislikon niittoa ja niitetyt kaislat tuotiin järven rantaan kuivalle maalle maanomistajan suostumuksella.

Heti myönteisen päätöksen tultua alkoi erittäin aikaa vievä maanomistajien suostumusten haku kohteelle suunnitelluille toimenpiteille. Kohteella oli noin 30 tilaa, mutta isoin osa niistä oli ns. osakkuus-tiloja ja yksittäisiä maanomistajia oli yhteensä lähes 150. Maanomistaluvat saatiin valmiiksi heinäkuun 2022 loppuun mennessä, jonka jälkeen voitiin aloittaa varsinaiset kunnostustoimet.

## 2. Kunnostustoimenpiteet vuosina 2022-2025

### Niitto ja kaislikon murskaukset

Maanomistajien suostumusten ja HELMI-rahoituksen varmistuttua niitettiin järvellä kaislaa vesialueelta vuosittain yhteensä noin 10 hehtaaria. Kaislat tuotiin kuivalle maalle.

Samanaikaisesti suoritettiin järven pohjois- ja itärannalla kaislikon murskausta ”rinnekoneiden” avulla. Murskattu alue oli yhteensä n. 12 hehtaaria. Kesällä 2025 murskattiin myös lasku-uoma Uitun varrelta n. 5 hehtaarin alue.

Järven länsirannalta poistettiin puustoa noin 70 irtomotin verran. Länsirannan murskausta rajoitti puuston lisäksi pohjan kantavuudenhuono kantavuus.



Kuva 3. Murskauskoneet työssään syksyllä 2023 (Hongiston Konetyö Oy)

Murskauksen jälkeen niitettiin niittokoneella järvenpuolen kaislikkoa ja avattiin umpeenkasvaneita allikoita



Kuva 4. Allikoiden avausta (Kaislapojat Oy)

#### Pienpetojen poisto ja keinopesien asennus talkootyönä

Kohteelle toimitettiin talkootyönä 10 kappaletta hankerahoituksella hankittuja KANU-loukkuja vieraspetopyyntiä varten.



Kuva 5. KANU-loukku pyyntivalmiina

Kevättalvella 2022 järven länsireunalle asennettiin talkootyönä 10 kappaletta vesilintujen keinopesiä sekä sama määrä telkänpönttöjä, jotka oli myös hankerahoituksella rahoitettu.



Kuvat 6 ja 7. Telkänpönttö ja keinopesä asennettuna

### Talkootyöt ja omarahoitus

Metsästysseuran jäsenet tekivät hankkeeseen liittyen erittäin merkittävän määrän talkootöitä miehinä 1781 h ja konetyönä 245 h. Lisäksi seuran metsästysaktiivit ovat tehneet menestyksekkästä vieraspetopyyntiä, jonka tuntimääriä ei ole mukana noissa luvuissa.

Tuo talkoomäärä katsottiin hankkeessa hakijan omarahoitusosuudeksi.

Tuon lisäksi seura sai EKSP-säätiöllä merkittävän avustuksen omarahoituksen kattamiseksi.

### 3. Yhteenveto

Hakijan mielestä jo nyt on nähtävissä myönteisiä vaikutuksia suoritettujen kunnostustoimenpiteiden ansiosta. Järvellä pesivien lintujen määrä on lisääntynyt etenkin vesilintujen osalta. Veneellä järvellä liikkuminen on helpottunut ja sen myötä pienimuotoinen kalastusharrastus. Uhanaliseksi luokiteltu viitasammakko on levittäytynyt lähes koko järven avoalueiden reunustoille.

Kokonaisuutena hakija pitää hanketta hyvin onnistuneena ja on valmis harkitsemaan tulevaisuudessa sen uudistamista tai eteläisemmän osan kunnostusta, joka nyt jäi tekemättä, mikäli sopivia rahoituslähteitä löytyy.



Kuva 8. Syyskuinen iltanäkymä järveltä