

KESÄPIRTIN TOIMINTASUUNNITELMA TOIMIKAUSILLE 2019-2024

2019	Teerimäen ulkoseinä, uusi ikkuna vesivahingon tilalle Teerimäen verannan katto ja ulkovuorauksen korjaus Teerimäen valokuistin katto Pirtin lattian uusiminen Letkan tulevaisuuden suunnittelu Uuden mökin suunnittelu Lyhytaikaisten kohteiden markkinointi ja suunnittelu
2020	Pirtin takka varaavaksi Uuden mökin rakentaminen Letkan purku Uuden mökin perustukset Teerimäen laiturin korjaus
2021	Uusi mökki Uuden mökin perustukset
2022	Uusi mökki
2023	Uusi mökki
2024	Uusi mökki

Suunnitelma tarkistetaan vuosittain. Tärkeysjärjestystä voidaan tarvittaessa muuttaa. Rinnalla tehdään tarvittavat muut pienet peruskorjaukset.